

Hornussen Schulstrasse

Grober Ablauf möglicher Bauetappen

Installationsplätze

Etappe 01

Wasserleitung und Beleuchtung
WLW, BEW und EL

Etappe 02 / 03

PPG / PPS - Parkplätze Gemeinde und Schule
bis und mit Foundation - kann als Installations-
und Lagerplatz verwendet werden. Entlang
Schulstrasse für prov. Verkehrsführung

Etappe 04

Wasserleitung, Elektroarbeiten und
Strassenbau
WLS, EL und STR1/STR2

Etappe 05

Wasserleitung, Elektroarbeiten und
Strassenbau
WLS, EL und STR1/STR2

